

Semana: Del 29 al 04 de noviembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año	

					mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Mercedes Gómez	5	0309	5	Inspección por técnicos de Acción Forestal
José María Barrios	12	0309	12	Inspección por técnicos de Acción Forestal
Eddie Y Marinelda Pérez	7	0309	7	Inspección por técnicos de Acción Forestal.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Panorámica general de la unidad de manejo de Mercedes Gómez



Coordinación para mantenimiento por técnicos de A.F.P en la unidad de manejo de Mercedes Gómez.



Vista de la unidad de manejo de José María Barrios

Semana: Del 05 al 11 de noviembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año	

					mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Mercedes Gómez	5	0309	2	Inspección AFP
José del C. Sánchez	10	0309	2	Inspección AFP
José Pablo Castillo	10	0309	2	Inspección AFP
Rosa González	20	0309	5	Inspección AFP
Agroganadera El Caimito S.A.	14	0309	5	Inspección AFP

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista del estado de la unidad de manejo de Mercedes Gómez



Inspección de campo realizada por técnicos de A.F.P



Unidad de manejo de José del C. Sánchez próxima a recibir mantenimiento



Planificación de inicios de trabajos en la unidad de manejo de José Pablo Castillo



Evaluación técnica en la unidad de manejo de Agroganadera el Caimito

Semana: Del 19 al 25 de noviembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	

Toabré Tucucito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
José Pablo Castillo	10	0301	7	Finaliza limpieza en línea
		0302	7	Finaliza rodajea Manual
Jesús Castillo	10	0301	10	Inicia y finaliza limpieza en línea y rodajea manual.
Rosa González	20	0301	10	Inicia limpieza total.
		0302	10	Rodajea manual.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Trabajos de limpieza en línea y rodajea manual fueron culminados en la unidad de manejo de José Pablo Castillo



Otra vista de las labores realizadas en la unidad de manejo de José Pablo Castillo

Semana: Del 26 de noviembre al 02 de diciembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	

Toabré Tucucito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Rosa González	20	0301	10	Finaliza limpieza.
		0302	10	Finaliza rodajea manual

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista de los trabajos realizados en la unidad de manejo de Rosa González



Plantón plateado y limpio en perfecto estado fitosanitario

Semana: Del 03 al 09 de diciembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	

Toabré Tucucito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Mercedes Gómez	5	0301	5	Inicia y finaliza limpieza en línea
		0302	5	Inicia y finaliza rodajea manual
Juan B. Lorenzo	10	0301	5	Inicia limpieza en línea
		0302	5	Inicia rodajeo manual
Jorge Hernández	8	0301	4	Inicia limpieza en línea
		0302	4	Inicia rodajeo manual

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Trabajos de mantenimientos en la unidad de manejo de Mercedes Gómez





Plantón limpio y en perfecto estado fitosanitario donde Juan B. Lorenzo

Semana: Del 10 al 16 de diciembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	

Toabré Tucucito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Isolda Jaén	9	0301	6	Inicia limpieza total
		0302	6	Inicia rodajea manual
Juan B. Lorenzo	10	0301	5	Finaliza limpieza en línea
		0302	5	Finaliza rodajeo manual
Jorge Hernández	8	0301	4	Finaliza limpieza en línea
		0302	4	Finaliza rodajea manual
Sociedad Agroganadera El. Caimito	14	0301	8	Inicia limpieza total
		0302	8	Inicia rodajea manual

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista de los inicios de trabajos en la unidad de manejo de Agroganadera El Caimito



Panorámica de plantones en buen estado Fitosanitario en la unidad de manejo de Agroganadera El Caimito



Plantón limpio y rodajeado en la unida de manejo de Juan B. Lorenzo

Semana: Del 17 al 23 de diciembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	

Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Isolda Jaén	9	0301	3	Finaliza limpieza total
		0302	3	Finaliza rodajea manual
Sociedad Agroganadera El. Caimito	14	0301	6	Finaliza limpieza total
		0302	6	Finaliza rodajea manual

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Trabajos de limpieza general y rodajea realizados en la unidad de manejo de Isolda Jaén





Plantón en buen estado fitosanitario



Panorámica de los trabajos realizados en la unidad de manejo de sociedad Agroganadera El Caimito

Semana: Del 18 al 30 de diciembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año	

Marinas				mantenimiento	
Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Inversiones El Harino	16	0301	8	Inicio de limpieza en línea
		0302	8	Inicio rodajea manual

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Plantón limpio con la rodajea realizada en la unidad de manejo de Inversiones El Harino



Otra vista de plantón con la limpieza realizada



Trabajos de limpieza realizados



Supervisión de campo por técnicos de A.F.P

Semana: Del 31 de Diciembre de 2014 al 06 de Enero de 2015.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	

Toabré Tucucito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Inversiones El Harino	16	0301	8	Finalización.
		0302	8	Finalización.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



vista de los trabajos de limpieza realizados en la unidad de manejo de inversiones el Harino S.A.



Panorámica general de la unidad de manejo.

Semana: Del 7 al 13 de enero de 2015.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año	

Marinas				mantenimiento	
Toabré Tucucito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Sociedad Agroganadera el Caimito S.A	14	0309	1	Inspección por técnicos de AFP.
Isolda Jaén	9	0309	1	Inspección por técnicos de AFP.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Muestra del crecimiento de los plantones



Muestra de crecimiento de los plantones

Semana: Del 14 al 20 de enero de 2015.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	

Toabré Tucucito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Daviel Gutiérrez	8	0301	4	Inicio de trabajos
		0302	4	Inicio de trabajos.
Inversiones El Harino S.A.	16	0309	1.5 Has	Inspección AFP.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista de los adelantos en los trabajos de mantenimiento en la unidad de manejo de Davil Gutiérrez.



Plantón limpio y en buen estado fitosanitario.

Semana: Del 21 al 27 de enero de 2015.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucucito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	

Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Daviil Gutiérrez	8	0301	4	Culminación de trabajos.
		0302	4	Culminación de trabajos.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista general de la unidad de manejo de Davil Gutiérrez



Vista de otra área dentro de la unidad de manejo.